
CONDICIONANTE RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO

viernes, 29 de septiembre de 2023

viernes, 17 de noviembre de 2023

INFORME FINAL DEL PROYECTO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y DE LA 
FISCALIZACIÓN, EN EL QUE SE DETALLEN LAS ACTIVIDADES, CONTRAPARTE INVERTIDA, TRABAJOS 
REALIZADOS, COSTOS DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD

lunes, 23 de octubre de 2023
ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO/ 

FISCALIZACIÓN

COPIAS CERTIFICADAS DE LAS RESPECTIVAS GARANTÍAS DE LEY VIGENTES viernes, 13 de octubre de 2023
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO/ 

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO FINANCIADO 
POR EL BANCO EN ENERO DE 2015

viernes, 13 de octubre de 2023 EP-EMAPAR

CERTIFICADO DE HABER CUMPLIDO LA CONTRAPARTE POR PARTE DEL PRESTATARIO viernes, 27 de octubre de 2023
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO/ 

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE LA UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO, SUSCRITO 
POR EL GERENTE DE LA UNIDAD DE GERENCIAMIENTO Y AVALADO POR EL ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO , EN EL QUE SE DETALLEN LO EJECUTADO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES 
INDICADAS EN EL NUMERAL 5 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA APROBADAS POR EL BID, EL 
CUAL CONTENGA LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

viernes, 27 de octubre de 2023 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

LOS JUSTIFICATIVOS FINANCIEROS POR LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL BANCO PARA LA 
UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO (SPI DE PAGOS, ORDEN DE PAGO, LIBRO DIARIO 
CON LA RESPECTIVA FACTURA Y RETENCIÓN DE IMPUESTOS 

viernes, 27 de octubre de 2023 DIRECCIÓN FINANCIERA

FORMULARIOS DE EVALUACIÓN DE  DESEMPEÑO MODELO BID DEL PERSONAL CONTRATADO 
BAJO SERVICIOS PROFESIONALES DE LA UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO

viernes, 27 de octubre de 2023 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

SOLICITUD DEL ULTIMO DESEMBOLSO POR PARTE DEL GADM DE RIOBAMBA lunes, 20 de noviembre de 2023
GADM DE RIOBAMBA/OOPP/DIRECCIÓN 

FINANCIERA

Arq. Pablo Romero Vásquez
ANALISTA DE OBRAS PÚBLICAS 3   

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES PARA EL ULTIMO DESEMBOLSO OPERACIÓN 65192
FECHA ESTIMADA

COPIA CERTIFICADA DE LAS ACTAS DE ENTREGA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA Y DE 
FISCALIZACION

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
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